

๑. ปัญหาที่พบระหว่างปี ๒๕๖๑ ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า พัสตุได้วางแผนแก้ไขปัญหาดังนี้

ลำดับที่	ความเสี่ยง/ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑	การปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปี ๒๕๖๒
๑	คณะกรรมการยังขาดความรู้ความสามารถในการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะ ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. จัดทำคู่มือการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะ จากสำนักงบประมาณ และ สบรส. ๒. แจ้งคณะกรรมการฯ ให้ปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒	โรงพยาบาลปลื้มพลายชัย ยังขาดตำแหน่งนายช่างโยธา ในการออกแบบก่อสร้างและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๑. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เพื่อเขียนแบบและคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง

๒) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับที่	ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑	การปรับปรุงปัญหา	ความก้าวหน้า
๑	คณะกรรมการยังขาดความรู้ความสามารถในการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะ ทำให้เกิดความล่าช้า	จัดทำคู่มือการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะ จากสำนักงบประมาณ และ สบรส.	การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์และตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒	โรงพยาบาลปลื้มพลายชัย ยังขาดตำแหน่ง นายช่างโยธา ในการคำนวณสิ่งก่อสร้าง	จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ช่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	เพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบและคำนวณปริมาณงานสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

๑. สรุปผลการจัดซื้อและการใช้เงินงบประมาณ

รายละเอียดที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร(บาท)	วิธีจัดซื้อ	จำนวนที่จัดซื้อแล้วเสร็จ	จำนวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ (บาท)	จัดซื้อแล้วเสร็จ	ความสามารถในการประหยัด
ระดับหน่วยบริการ ๗๐% (๕๐ โครงการ)	๒,๒๖๖,๘๓๓.๖๕	เฉพาะเจาะจง	๕๐ รายการ	๒,๒๙๒,๔๖๐	๑๐๐ %	๗๔,๓๗๓.๖๕
ระดับจังหวัด ๒๐% (๖ รายการ)	๑,๔๙๙,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖ รายการ	๑,๔๐๓,๐๐๐	๑๐๐ %	๙๖,๐๐๐
	๓,๗๖๕,๘๓๓.๖๕		๕๖ รายการ	๓,๖๙๕,๔๖๐		๑๗๐,๓๗๓.๖๕